



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Tomás Peva (RA: 22401580)
Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)
Davi Santiago (RA: 22401141)
Gabriel Lopes (RA: 22400969)
Ronald dos Santos (RA:22403046)

SAPA – SISTEMA DE AUTOCONHECIMENTO PSICOLÓGICO AUTOMATIZADO

BRASÍLIA
2026

Plano de Projeto: SAPA

1. Processo de Iniciação

Esta fase estabelece as fundações do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do seu propósito e valor.

1.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma digital simples e acessível denominada **SAPA (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado)**. A plataforma permitirá ao usuário registrar diariamente seus hábitos e estados emocionais, visualizar padrões ao longo do tempo e obter insights iniciais baseados em seus próprios dados. O MVP tem como objetivo criar uma base analítica inicial, composta por painéis e visualizações de dados, para apoiar a análise do problema e orientar futuras ações preventivas.

1.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse no Projeto
Equipe do Projeto: Davi Santiago; Gabriel Lopes; Rodrigo Maya Mesquita; Ronald dos Santos; Tomás Peva	Desenvolver habilidades técnicas, gerenciais e obter aprovação na disciplina de Projeto Integrador.
Professor(a) Orientador(a)	Orientar a equipe, avaliar o progresso, garantir a qualidade acadêmica e o cumprimento dos objetivos.
Pessoas em busca de autoconhecimento	Ter acesso a ferramentas estruturadas e objetivas para monitorar, analisar e compreender seus próprios padrões de comportamento e humor.
Estudantes e Profissionais	Obter clareza sobre padrões de produtividade, estudo e bem-estar para reduzir o risco de burnout e otimizar decisões de carreira ou acadêmicas.
Pessoas em processos terapêuticos	(Pacientes e profissionais de saúde mental) Obter informações e registros estruturados confiáveis sobre o comportamento e humor para apoiar diagnósticos ou intervenções precisas.

Comunidade Acadêmica (CEUB)	Ter um exemplo de projeto inovador que aplica conceitos de Ciência da Computação para resolver um problema real.
-----------------------------	--

1.3. Business Case (Justificativa do Projeto)

O Problema A baixa clareza sobre padrões comportamentais e emocionais gera ciclos repetitivos de comportamentos indesejados e insatisfação. As informações sobre comportamentos e emoções são processadas e armazenadas de forma dispersa e subjetiva pela memória humana, dificultando a autoanálise. No Brasil, país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo (afetando 18,6 milhões de pessoas), a falta de ferramentas estruturadas agrava esse cenário.

A Oportunidade: O mercado global de aplicativos de saúde mental e bem-estar foi avaliado em US\$ 5,2 bilhões em 2023 e deve crescer a uma taxa anual composta de 15,8% até 2030. Há uma demanda crescente por soluções tecnológicas capazes de combinar simplicidade, integração de dados e usabilidade.

Benefícios:

- **Para o Usuário:** Aumento do autoconhecimento, maior assertividade nas decisões e desenvolvimento pessoal mais eficaz e mensurável através de insights baseados em dados reais.
- **Para o Mercado:** Democratização do acesso à informação estratégica para o autoconhecimento e apoio ao ecossistema de saúde mental e desenvolvimento pessoal.

2. Processo de Planejamento

Esta fase detalha "o que" faremos e "como" faremos.

2.1. Requisitos do Sistema (Fase 1 - Dashboard)

O prazo de desenvolvimento do MVP será até o fim do primeiro semestre de 2026, com esforço inicial moderado.

1. **Coleta de Dados:** O sistema deve ser capaz de coletar dados pelos Etl's de fontes como Kaggle(FitLife: Conjunto de dados de emoções em movimento), IBGE POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) entre outros.
2. **Registro Contínuo:** A plataforma permitirá o registro diário de hábitos e humor.
3. **Visualização de Dados:** Implementação de um dashboard intuitivo para transformar dados cotidianos em autoconhecimento aplicável.
4. **Geração de Relatórios:** Sistema capaz de gerar relatórios consolidados de comportamento.
5. **Módulos de Apoio:** Desenvolvimento de módulos de apoio à decisão baseados nos dados coletados.
6. **Recomendação e Acompanhamento:** Sistema de recomendação de habilidades com acompanhamento de progresso.

2.2. Estrutura Organizacional (Papéis e Responsabilidades – PRINCE2)

- **Executive (Patrocinador):** Professor Orientador, garantir alinhamento com os objetivos acadêmicos.
- **Senio User:** Representa os interesses dos usuários (Andressa Maceno), feedback de usabilidade.
- **Equipe de Projeto:**
 - **Tomás Peva:** Gerente de Projeto (Coordenação geral e cronograma).
 - **Davi Santiago:** Desenvolvedor Backend e Mobile (Responsável pelas integrações e estruturação de dados).
 - **Rodrigo Maya Mesquita:** Desenvolvedor Frontend e UI/UX (Interface do dashboard).
 - **Gabriel Lopes:** Analista de Dados (Análise de comportamento e insights).
 - **Ronald dos Santos:** Testes e Garantia de Qualidade (QA).

2.3. Abordagem de Qualidade

- **CrITÉrios de Aceitação:**
 - Plataforma de registro de hábitos e humor funcional.
 - Dashboard analítico apresentando visualizações de padrões claras e intuitivas.
- **Garantia de Qualidade:**
 - Buscamos medir o engajamento (DAU/MAU).
 - Medição contínua da satisfação dos usuários através de NPS.
 - Avaliação da eficácia da plataforma através de relatos de melhora na tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades.

2.4. Gestão de Riscos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Baixa adesão dos usuários ao registro diário	Alta	Alto	Desenvolver uma interface altamente intuitiva e de baixa complexidade (fricção mínima).
Privacidade e segurança dos dados pessoais	Média	Alto	Implementar criptografia de banco de dados e seguir rigorosamente padrões de conformidade.

Falta de conhecimento técnico da equipe	Média	Médio	Divisão de tarefas conforme especialidade técnica; sessões de estudo focadas nas tecnologias do projeto.
---	-------	-------	--

2.5. Orçamento Estimado (Não monetário)

Recurso	Descrição	Custo Estimado
Custo Pessoal	Horas dedicadas por cada membro do grupo (~60h/pessoa)	R\$ 0 (acadêmico)

2.6. Plano do Projeto

Etapa	Responsáveis Principais	Prazo
Planejamento e Definição de Arquitetura	Ronald Dos Santos, Rodrigo Maia	Fevereiro/2026
Desenvolvimento do Banco de Dados e Backend	Davi Santiago, Gabriel Lopes, Tomas Peva.	Março/2026
Desenvolvimento Frontend e Dashboard Analítico	Rodrigo Maia, Ronald dos Santos	Abril/2026
Integração, Geração de Relatórios e Testes Iniciais	Todos	Maio/2026
Avaliação de Métricas (DAU/MAU) e Ajustes	Todos	Maio/2026
Apresentação e Entrega Final do MVP	Todos	Junho/2026

2.7. Plano de Gerenciamento de Configuração

- **Controle de Versão:** Todo o código-fonte, scripts e documentação serão versionados no GitHub.

- **Branches:** Será utilizada a metodologia de *Git Flow*, com uma branch main para versões estáveis, uma develop para integração contínua e *feature branches* para o desenvolvimento de novas funcionalidades.
- **Documentação:** A documentação oficial do projeto será mantida na pasta /Documentos do repositório, em formato Markdown.
- **Gestão de Tarefas:** Será utilizado um quadro Kanban (GitHub Projects ou Trello) para gerenciar as tarefas e o progresso das sprints.

3. Processo de Execução

Esta fase é onde o trabalho planejado é realizado.

- **Desenvolvimento:** A equipe técnica focará na construção de uma arquitetura centralizada e acessível, visando combater a fragmentação cognitiva do usuário.
- **Testes:** Testes de usabilidade e fluxos de inserção de dados diários para evitar sobrecarga cognitiva.

4. Gerenciamento de Recursos e Custos (Valuation)

Embora a infraestrutura do projeto utilize o nível gratuito do GitHub (Free Tier), o projeto possui um valor de mercado significativo baseado no esforço de engenharia.

Matriz de Investimento Intelectual (Valuation): O cálculo abaixo considera a carga horária acadêmica padrão (128h/semestre) para cada um dos 5 integrantes e o valor hora-técnica de mercado para nível Júnior.

Função Principal no Projeto	Carga Horária	Valor Hora Est.	Investimento (R\$)
Gerenciamento e Coordenação	128h	R\$ 35,00	R\$ 4.480,00
Desenvolvimento Backend	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00
Desenvolvimento Frontend	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00
Análise de Dados	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00

Qualidade e Testes	128h	R\$ 25,00	R\$ 3.200,00
TOTAL (Valuation do MVP)	640h		R\$ 19.200,00

5. Processo de Encerramento

Esta fase formaliza a conclusão da etapa atual do projeto.

- **Entrega (Fase 1):** A entrega final desta fase será o link para o dashboard funcional hospedado online, juntamente com um Documentação completa (documento na pasta/Documentos)
- **Avaliação de Sucesso:** O sucesso desta fase será medido pelo cumprimento dos objetivos iniciais:

1. O dashboard foi implementado com os requisitos definidos?
2. A análise de dados gerou insights claros que justificam a próxima fase do S.A.PA?
3. O projeto foi entregue dentro do prazo e com a qualidade esperada?

Baseado nesses dados, a equipe decidirá se pivotará ou perseverará para a construção das próximas etapas do SAPA